

Принят педагогическим советом

Протокол № ___ от _____ г.

Утвержден приказом

№ _____ от _____ г.

План - график введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования в муниципальном общеобразовательном учреждении Андреевская средняя общеобразовательная школа.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО				
1.1	Разработка основной образовательной программы основного общего образования	До 15 мая 2013	Рабочая группа	Образовательная программа
1.2	Разработка учебного плана на II ступени обучения в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС основного общего образования (с учетом внеурочной деятельности)	Январь- март 2013	Заместитель директора по УВР, зам. директора по ВР	Учебный план
1.3	Разработка рабочих программ по предметам основного общего образования	Март-май 2011	Заместитель директора по УВР; педагоги основной школы	Рабочие программы
1.4	Внесение необходимых изменений в Устав МОУ	До 25 мая 2013	Директор школы	Изменения, дополнения в Уставе
1.5	Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС ООО	Январь- сентябрь 2013	Администрация МОУ	Положения, инструкции, приказы
1.6	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Апрель 2013 года	Директор школы, зам директора по УВР	Должностные инструкции
2. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС НОО				
2.1	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС основного общего образования	10.01.2013	Директор школы	Приказ по школе
2.2	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на заседаниях рабочей группы	январь- май 2013	Рабочая группа, учителя 5-9 классов	Протоколы
2.3	Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения	20.01.2013	Зам.директора по УВР, рабочая группа	План методической работы

	ФГОС ООО			
2.4	Повышение квалификации учителей основной школы: - на базе ИРО - организация и проведение семинаров в ОУ	2012-2014 Январь - декабрь 2013	Директор школы, Рабочая группа	План курсовой подготовки План научно-методических семинаров
2.5	Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС основного общего образования	Январь-май 2013	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетенции педагогов ОУ
3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС НОО				
3.1	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО	В течение года	Рабочая группа	Информационные материалы
3.2	Работа с экспертной картой по оценке готовности ОУ	Январь – май 2013	Рабочая группа	Экспертные карты
3.3	Проведение экспертизы основной образовательной программы основного общего образования ОУ	Май - июнь 2013	Рабочая группа	Протоколы
3.4	Поэтапный анализ оценки готовности ОУ к введению ФГОС ООО (электронная экспертная карта)	Ежеквартально	Рабочая группа	Данные электронной экспертной карты (определение готовности)
3.5	Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС ООО	Январь - август 2013	Зам. директора по УВР, ВР; кл. руководитель 5-го кл.	Изучение общественного мнения, результаты анкетирования
3.6	Создание раздела «Введение ФГОС ООО» на школьном сайте	14.01.2013	Ответственный за работу с сайтом школы	Раздел «Введение ФГОС ООО» на школьном сайте
4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС				
4,1	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	По особому плану в течение учебного года	Зам. директора по УВР, ВР	Ликвидация профессиональных затруднений
4,2	Изучение методических рекомендаций к	Январь - февраль	Директор школы	Разработка

	базисному учебному плану и учет их при моделировании ОП школы	2013г.		образовательного плана школы
5. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО				
5.1	Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	С января 2013 ежегодно	Заместитель директора по УВР и ВР; Библиотекарь	Заявка на УМК
5.2	Определение объема финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС ООО в рамках бюджетного планирования на 2013 год	4 квартал 2012 – 1 квартал 2013	Директор школы	Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО
6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС				
6.1	Разработка программы (плана) действий по достижению соответствия требованиям ФГОС в части обеспечения оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ	01.02.2013	Директор школы, зам. директора по УВР	Программа (план) действий по достижению соответствия требованиям
6.2	Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ в соответствии с требованиями ФГОС	15.01.- 01.02.2013	Зам. директора по УВР	Экспертная оценка
6.3	Заявки ОУ на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счет средств нормативного финансирования	15.01.- 01.02.2013	Директор школы	материальные средства, на оснащение ОУ для готовности к внедрению ФГОС
6.4	Приведение материально-технических условий ОУ в соответствие с требованиями ФГОС	Февраль - август 2013	Директор школы	Обновление материально-технической базы ОУ

Директор школы:

Полетаев В.В.